
Delibera del Direttore Generale n. 180 del 02/02/2024

OGGETTO:  Lavori  di  real izzazione  di  una  nuova  Stroke  Unit  presso
l 'edif ic io  Cl inica  Neurologica  sita  nel l 'area  est  del l 'Azienda
Ospedale-Università  Padova  (Comm.  1661)  -  Approvazione
della periz ia di  variante ai  sensi  del l 'art.  106, comma 2, d.lgs.
50/2016. CIG 96869167F26, CUP I91B22001050002

NOTE  TRASPARENZA:  con il  presente provvedimento si  approva,  ai  sensi  dell'art.
106, comma 2, d.lgs 50/2016, la perizia di variante al contratto di appalto dei lavori di
realizzazione di una nuova Stroke Unit presso l'edificio Clinica Neurologica sita nell¿area
est dell'Azienda Ospedale-Università Padova.

I l  Direttore del la UOC Servizi  Tecnici  e Patrimoniali  r i fer isce:

Con  del ibera  del  Direttore  Generale  n.  1186  del  20/06/2023  si 
aggiudicava  l ’appalto  dei  lavori  real izzazione  di  una  nuova  Stroke  Unit 
presso  l ’edif ic io  Cl inica  Neurologica  sita  nel l ’area  est  del l ’Azienda, 
al l ’ impresa  GIAQUINTO  GIOVANNI  di  Caserta  (CE)  (P.IVA  01882660614) 
per  l ’ importo  complessivo  di  euro  319.889,58  IVA  esclusa,  di  cui  euro 
23.189,17 per oneri  del la sicurezza.

I l  contratto  veniva  sottoscr itto  dal l ’ impresa  e  dal l ’Azienda  Ospedale-
Università  Padova  in  data  05/09/2023,  con  verbale  di  consegna  lavori  al 
11/09/2023. 
I l  tempo  contrattuale,  in  base  al  cronoprogramma  di  progetto,  veniva 
stabi l ito  in  120  giorni  natural i  e  consecutivi  e,  pertanto,  con  termine  al 
08/01/2024.

Con  nota  acquisita  a  mezzo  PEC  i l  19/12/2023,  l ’ impresa  GIAQUINTO 
GIOVANNI  di  Caserta  (CE)  trasmetteva  al  Direttore  dei  lavori  (PLANETA 
SRL  di  Reggio  Emil ia)  apposita  r ichiesta  di  novazione  del  termine  in 
ragione  sia  del la  sopravvenuta  necessità  di  nuove  lavorazioni,  emersa  in 
corso  di  esecuzione,  sia  del la  di lazione  dei  tempi  di  consegna  di  alcuni 
material i .

I l  Direttore  dei  lavori,  con  comunicazione  acquisita  a  prot.  aziendale  n. 
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81211/2023,  preso  atto  di  quanto  manifestato  dal l ’ impresa,  corredato 
dal la  necessaria documentazione a comprova, appurato che:
-  la  r ichiesta  di  novazione  era  pervenuta  entro  i  termini  previsti  dal l ’art. 
26 del Capitolato generale d’appalto,
-  le  motivazioni  addotte  dal l ’ impresa  sono  fondate,  essendosi  verif icati , 
in  fase  di  avvio  dei  lavori,  imprevist i  di  cantiere  non  imputabil i 
al l ’ impresa medesima,
-  i l  tempo  di  approvvigionamento  del le  macchine  e  dei  testaletto  è 
nettamente aumentato r ispetto al  passato,
- le cause espl ic i tate non sono dovute a fatt i  propri del l ’appaltatore,
valutava  di  concedere una di lazione  del la  scadenza f inale  del  contratto  al 
tempo uti le  di  60 giorni  natural i  e consecutiv i.

Con  del ibera  n.  01  del  05/01/2024  i l  Direttore  Generale  del l ’Azienda 
autorizzava  quindi  la  novazione  del  termine  del  contratto  di  appalto  dei 
lavori  di  real izzazione  di  una  nuova  Stroke  Unit  presso  l ’edif ic io  Cl inica 
Neurologica sita nel l ’area est del l ’Azienda,  aff idati  al l ’ impresa GIAQUINTO 
GIOVANNI  di  Caserta  (CE)  -  ai  sensi  del l ’art.  107,  comma  5,  d.lgs 
50/2016  -  per  complessivi  60  giorni  natural i  e  consecutivi  e,  quindi,  con 
scadenza in data 08/03/2024.

Il  relatore prosegue r iferendo che

Con  nota  a  prot.  aziendale  5807  del  25/01/2024  i l  RUP  r ichiedeva  al 
Direttore  dei  lavori  (PLANETA  SRL  di  Reggio  Emil ia)  di  apportare 
modif iche al progetto in conseguenza del le  esigenze espresse da parte dei 
responsabil i  sanitar i  presso l ’area di  intervento.
Con  nota  acquisita  a  mezzo  PEC  in  data  29/01/2024  (prot.  aziendale 
6953/2024)  i l  Direttore  dei  Lavori  trasmetteva  “Relazione  i l lustrat iva 
del la  periz ia  di  variante”  al le  opere  in  argomento  dettata  da  “r ichieste 
specif iche del personale medico che uti l izzerà i l  reparto”, ossia:
“-  Si  è  r itenuto  importante  aggiungere  nel le  porte  proposte  da  progetto  
una  visiva  per  ciascuna  porta,  come  da  r ichiesta  del  personale  medico-
sanitar io  che  uti l izzerà  i l  reparto.  Questa  fungerà  da  ulter iore  metodo  di  
control lo dei pazienti,  agevolando i l  lavoro del personale;
-  Durante  la  fase  di  esecuzione  dei  lavori  s i  è  r itenuto  necessario,  come 
r ichiesto  dal la  committenza,  di  prevedere per  ogni  stanza una trave testa  
letto (predisposta per n.2 lett i)  anziché due travi  testa letto.
-  Durante  la  fase  di  esecuzione  dei  lavori  s i  è  r itenuto  necessario,  come 
r ichiesto  dal la  committenza,  di  prevedere  per  la  sala  di  control lo  un  
consistente  aumento  di  prese  energia  e  dati  per  consentire  l ’al loggio  di  
scr ivanie per gl i  special izzandi.
-  Durante  la  fase  di  esecuzione  dei  lavori  s i  è  r itenuto  necessario,  come 
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r ichiesto  dal la  committenza,  di  prevedere  l ’ impiantist ica  necessaria  quali  
prese,  cavi,  ecc.  per  l ’al loggiamento  futuro  del l ’ impianto  di  monitoraggio  
pazienti  Micromed .”

Inoltre,  i l  Direttore  Lavori  faceva  presente  che,  in  fase  di  esecuzione 
del l ’appalto,  venivano  r i levate  necessarie  le  seguenti  ulter ior i 
lavorazioni:
“-  Durante  la  r imozione  del le  piastre  paracolpi  presenti  in  reparto,  si  è  
provocato  un  distacco  del lo  strato  di  f initura.  Questo  era  composto  da  
uno  strato  superf ic iale  di  smalto  al l ’acqua  applicato  su  una  verniciatura 
preesistente.  Questi  due strati,  ben coesi  tra  loro,  aventi  uno spessore di  
un  paio  di  mil l imetr i,  hanno  reso  i l  fondo  del la  parete  piuttosto  
irregolare.  Visto,  inoltre,  l ’aumento  del  numero  del le  tracce  nei  muri  da 
dover rasare, questa unione di  lavorazioni ha reso i l  fondo di  applicazione  
del l ’ idropittura  prevista  da  progetto  di  diff ic i le  real izzazione  e  di  scarsa  
quali tà  estetica  del  lavoro f inito.  A tal  proposito  si  è scelto  di  provvedere 
ad uno strato  di  rasatura complessivo del reparto, pr ima del l ’applicazione  
del l ’ idropittura,  in  modo  da  ottenere  una  base  l iscia  ed  uniforme  su  cui  
lavorare,  garantendo  anche  una  buona  quali tà  ed  uniformità  del  lavoro  
f inito;
-  Durante  la  fase  di  esecuzione  dei  lavori  s i  è  r iscontrata  l ’ impossibi l i tà  
tecnica  di  al laccio  al la  rete  del  vapore  esistente  per  al imentare 
l ’umidif icatore  del l ’UTA.  È  stato,  quindi,  necessario  prevedere  un 
produttore  di  vapore  con  relativo  al laccio  idr ico  da  instal lare  a  supporto  
del l ’UTA.”

I l  progetto  esecutivo  dei  lavori  veniva  quindi  integrato  con  i  seguenti 
e laborati:

 2059-R-01 Elenco e laborat i

 2059-CME-01 Computo metr ico  est imativo  opere

 2059-EP-01 Elenco prezzi  unitar i  e  anal is i  nuovi  prezzi

 2059-Q-01 Quadro economico

 2059-Q-02 Quadro inc idenza manodopera

 2059-SIC-02 Computo oneri  s icurezza

 2059-M-02Stato di  progetto  – Impianto  aeraul ico  e c l imat izzazione

 2059-M-03 Stato di  progetto  – L inee batter ie  d i  post r iscaldo

 2059-M-05 Stato di  progetto  – Area esterna e schemi funzional i

 2059-E-03a  Stato  di  progetto  –  Impianto  forza  motr ice  e  distr ibuzione  – 

Pianta  piano pr imo

 2059-E-3b  Stato  di  progetto  –  Impianto  forza  motr ice  e  distr ibuzione  – 

Pianta  piano pr imo – Impianto  Micromerd

 2059-E-3c  Stato  di  progetto  –  Impianto  forza  motr ice  e  distr ibuzione  – 

Pianta  piano pr imo2059-S-08 Stato di  progetto  – Porta le  canal i

 2059-S-09 Stato di  progetto – Pedana esterna
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Le  predette  modif iche  progettual i  rendevano  altresì  necessario  i l 
concordamento  di  nuovi  prezzi,  determinat i  secondo  le  indicazioni 
del l ’art.  8 del  D.M. 49/2018; i l  relativo Verbale di  concordamento,  ex  art. 
14,  comma 5,  lett.  d),  DM 49/2018, sottoscr itto  dal  Direttore  dei  lavori  e 
dal l ’ impresa esecutr ice veniva al legato ai documenti  di  periz ia.
L’ importo  complessivo  del l ’appalto  dei  lavori,  come  r isultante  dal  nuovo 
computo  metr ico  estimativo,  ammonta  a  euro  360.932,20  di  cui:  euro 
343.400,71 per lavori ed euro 17.531,49 per oneri del la sicurezza.

Si r iporta di seguito i l  quadro economico di  raffronto:

REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA STROKE UNIT PRESSO L’EDIFICIO DI CLINICA 
NEUROLOGICA SITA NELL’AREA EST DELL’AZIENDA OSPEDALE UNIVERSITÀ DI 

PADOVA (COMM. 1661)

A Lavori a misura, a corpo, in economia
Importo da 
contratto

Importo post 
variante 

1.1 Opere edili e strutturali € 74.025,22 € 94.099,94

1.2 Impianti termomeccanici € 113.533,34 € 134.061,42

1.3 Impianti elettrici e speciali € 109.141,85 € 115.239,35

1.4 Importo per l'esecuzione delle lavorazioni € 296.700,41 € 343.400,71

1.5
Importo piani di sicurezza e coordinamento 
(non soggetti a ribasso d'asta)

€ 23.189,17 € 17.531,49

A) TOTALE LAVORI € 319.889,58 € 360.932,20

B Somme a disposizione Stazione Appaltante
Importo da 
contratto

Importo post 
variante 

B.1 Imprevisti, compresa IVA € 116.771,07 € 62.273,23

B.3 Spese tecniche

B.3.1 Spese tecniche di progettazione € 28.855,00 € 28.855,00 

B.3.2
Spese tecniche per perizia di variante, DL e CSE 
(compreso sconto 52,248%)

€ 3.468,51

B.3.3 Contributi previdenziali (4%) su spese tecniche € 1.154,20 € 1.292,94

B.3 Totale Spese tecniche € 30.009,20 € 33.616,45

B.6 Quota incentivante art. 113 d.lgs. 50/2016 € 1.396,15 € 1.396,15

B.7 IVA

B.7.1 IVA 22% su Lavori (A) € 70.375,71 € 79.405,08

B.7.2 IVA 22% su Spese Tecniche € 6.602,02 € 7.395,62

B.7 Totale IVA € 76.977,73 € 86.800,70

B.8 Contributo ANAC € 225,00 € 250,00

B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 225.379,15 € 184.336,54
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REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA STROKE UNIT PRESSO L’EDIFICIO DI CLINICA 
NEUROLOGICA SITA NELL’AREA EST DELL’AZIENDA OSPEDALE UNIVERSITÀ DI 

PADOVA (COMM. 1661)

C TOTALE COMPLESSIVO € 545.268,73 € 545.268,73

Per  l ’esecuzione  dei  lavori  di  variante  in  oggetto  veniva,  inf ine,  redatto 
l ’Atto  di  sottomissione,  f irmato  per  accettazione  dal l ’ impresa  GIAQUINTO 
GIOVANNI di  Caserta (CE) e dal RUP, depositato in or iginale agl i  att i  del la 
UOC  Serviz i  Tecnici  e  Patr imonial i  ed  al legato  al  presente  provvedimento 
quale parte integrante e sostanziale.

Si  r i leva  che  l ’aumento  contrattuale  dei  lavori  in  argomento  è  pari  al 
12,83% dell ’ importo  or iginario  e,  pertanto,  entro  i  l imit i  stabi l i t i  del l ’art. 
106, comma 2, d.lgs. 50/2016.

Inoltre  la  Direzione  Lavori  ha  determinato,  in  appl icazione  del  DM 
17/06/2016, i l  compenso aggiuntivo per le prestazioni  progettual i  relative 
sia al la redazione del la periz ia in argomento, sia al la direzione lavori,  che 
r isulta  (al  netto  del  r ibasso  percentuale  offerto  in  fase  di  aff idamento) 
pari  a  complessivi  euro  3.468,51  oltre  a  oneri  previdenzial i  ed  IVA  del 
22%.
L’aumento  del l ’ importo  del le  spese  tecniche  r isulta  pari  al  12,02% 
dell ’ importo  or iginario  del  contratto,  infer iore  al  l imite  del  50%  di  cui 
al l ’art.  106, comma 7, d.lgs 50/2016.

Tutto ciò premesso,

IL DIRETTORE GENERALE

PRESO  ATTO  del la  suestesa  proposta  e  accertato  che  i l  Direttore  del la 
UOC  Servizi  Tecnici  e  Patrimoniali  ha  attestato  l ’avvenuta  regolare 
istruttor ia  del la  pratica,  anche  in  ordine  al la  conformità  con  la  vigente 
legislazione  statale  e  regionale,  nonché  la  copertura  del la  spesa  prevista 
nel budget assegnato per l ’anno in corso;
RITENUTO  di  dover adottare in merito i provvedimenti  necessari;
VISTO  i l  Decreto  Legislat ivo  n.  502/92  e  successive  modif iche  ed 
integrazioni  e  le  leggi  regionali  n.  55  e  n.  56  del  1994  e  successive 
modif iche ed integrazioni;
ACQUISITO  i l  parere  favorevole  del  Direttore  Amministrativo  e  del 
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Direttore Sanitar io per quanto di  r ispettiva competenza;
IN BASE  ai poteri  confer it ig l i  dal  D.P.G.R. n. 29 del 26.02.2021.

DELIBERA

1.  di  approvare,  a  sensi  del l ’art.  106,  comma 2,  d.lgs  50/2016,  la  periz ia 
di  variante  del  contratto  di  appalto  dei  lavori  di  real izzazione  di  una 
nuova  Stroke  Unit  presso  l ’edif ic io  Cl inica  Neurologica  sita  nel l ’area  est 
del l ’Azienda; 

2.  dare  atto  che  la  modif ica  contrattuale  di  cui  al  punto  1,  comporta  un 
aumento  del  12,83%  dell ’ importo  or iginario  del  contratto  con  l ’ impresa 
GIAQUINTO  GIOVANNI  di  Caserta  (CE)  (P.IVA  01882660614), 
r ideterminandone  i l  valore  complessivo  in  euro  360.932,20  di  cui:  euro 
343.400,71 per lavori ed euro 17.531,49 per oneri del la sicurezza;

3  di  prendere  atto  che  l ’Atto  di  sottomiss ione,  sottoscr itto  dal l ’ impresa 
appaltatr ice,  è  al legato  al  presente  provvedimento  e  depositato  in 
or iginale agl i  att i  del la UOC Serviz i Tecnici  e Patr imonial i;

4.  di  aggiornare  i l  quadro  economico  del l ’ intervento,  pari  a  complessivi 
euro 545.268,73 come di seguito dettagl iato:

REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA STROKE UNIT PRESSO L’EDIFICIO DI 
CLINICA NEUROLOGICA SITA NELL’AREA EST DELL’AZIENDA OSPEDALE 

UNIVERSITÀ DI PADOVA (COMM. 1661)

A Lavori a misura, a corpo, in economia Importo 

1.1 Opere edili e strutturali € 94.099,94

1.2 Impianti termomeccanici € 134.061,42

1.3 Impianti elettrici e speciali € 115.239,35

1.4 Importo per l'esecuzione delle lavorazioni € 343.400,71

1.5
Importo piani di sicurezza e coordinamento (non 
soggetti a ribasso d'asta)

€ 17.531,49

A) TOTALE LAVORI € 360.932,20

B Somme a disposizione Stazione Appaltante Importo 

B.1 Imprevisti, compresa IVA € 62.273,23

B.3 Spese tecniche

B.3.1 Spese tecniche di progettazione € 28.855,00 

B.3.2
Spese tecniche per perizia di variante, DL e CSE 
(compreso sconto 52,248%)

€ 3.468,51
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REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA STROKE UNIT PRESSO L’EDIFICIO DI 
CLINICA NEUROLOGICA SITA NELL’AREA EST DELL’AZIENDA OSPEDALE 

UNIVERSITÀ DI PADOVA (COMM. 1661)

B.3.3 Contributi previdenziali (4%) su spese tecniche € 1.292,94

B.3 Totale Spese tecniche € 33.616,45

B.6 Quota incentivante art. 113 d.lgs. 50/2016 € 1.396,15

B.7 IVA

B.7.1 IVA 22% su Lavori (A) € 79.405,08

B.7.2 IVA 22% su Spese Tecniche € 7.395,62

B.7 Totale IVA € 86.800,70

B.8 Contributo ANAC € 250,00

B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 184.336,54

C TOTALE COMPLESSIVO € 545.268,73

5.  di  approvare,  altresì,  ai  sensi  del l ’art.  106  comma  1,  lett.  b),  d. lgs 
50/2016,  l ’aumento  di  euro  3.468,51  oltre  oneri  previdenzia l i  e  IVA  al 
22%, del l ’ importo del contratto in essere con i l  Direttore Lavori,  PLANETA 
SRL  di  Reggio  Emil ia ,  così  per  complessivi  euro  32.323,51  oltre  oneri  ed 
IVA;

6.  di  dare  atto  che  i l  quadro  economico  di  cui  al  punto  4,  trova  completa 
copertura  secondo  quanto  già  attestato  nel la  del ibera  del  Direttore 
Generale n. 1186 del 20/06/2023, ossia:
-  euro  400.000,00  con  apposito  fondo  patr imoniale  del  bi lancio  Azienda 
Zero  per  i l  f inanziamento  di  progetti  di  investimento  di  enti  del  SSN  nel 
periodo  2021-2022,  in  correlazione  con  la  programmazione  degli 
investimenti  del  SSR  ai  sensi  del  piano  degli  investimenti  ex  art.  25, 
comma 3, d.lgs.  118/2011 (DGRV 929/2021),
-  euro  145.268,73  con  fondi  di  Bi lancio  del l ’Azienda  Ospedale-Università 
Padova;

7.  di  delegare  i l  Direttore  del la  UOC  Serviz i  Tecnici  e  Patr imonial i ,  ing. 
Giovanni  Spina,  Responsabile  Unico  del  Procedimento  (RUP),  al la  f irma  di 
tutt i  gl i  att i  inerenti  e  conseguenti  al l ’esecuzione  del la  presente 
del iberazione;

8. di  prendere atto che,  con la sottoscr iz ione del presente atto,  i l  RUP di -
chiara,  sotto  la  propria  responsabil ità  ed ai  sensi  e  agl i  effett i  degli  artt. 
47  e  76  del  DPR  28/12/2000  n.  445,  che  in  relazione  al la  procedura  in 
oggetto  non  si  trova  in  condiz ioni  di  incompatibi l i tà  di  cui  al l ’art.  35-bis 
del  d.lgs.  165/2001,  né  sussistono  confl it t i  di  interesse  ex  art.  42  del 
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d.lgs  50/2016,  art.  6-bis  del la  Legge  241/90  ed  artt.  6,  7  e  14  del  DPR 
62/2013;

9.  di  dare  atto  che  i l  presente  provvedimento  è  soggetto  a  pubblicazione 
ai  sensi del  d.lgs. 33/2013, come modif icato dal d.lgs. 97/2016.

 

I l Direttore Generale
 F.to Dr. Giuseppe Dal Ben 
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ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione e' stata pubblicata in copia all’Albo di questa Azienda

Ospedaliera di Padova per 15 giorni consecutivi dal 

Il Direttore

UOC AFFARI GENERALI

(Avv.Maria Grazia Cali)

___________________________________________________________________________

CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione e' divenuta esecutiva il 2/2/2024

Il Direttore

UOC AFFARI GENERALI

(Avv.Maria Grazia Cali)

___________________________________________________________________________

Copia composta di n°9 fogli  ( incluso il presente ) della delibera n. 180 del 2/2/2024 

firmata digitalmente dal Direttore Generale e conservata secondo la normativa vigente presso

Infocert S.p.a.

Padova, li

Il Direttore

UOC AFFARI GENERALI

(Avv.Maria Grazia Cali)

___________________________________________________________________________
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