
Delibera del Direttore Generale n. 793 del 26/04/2024

OGGETTO:  Multiserviz io  tecnologico  integrato  con  fornitura  di  energia
elettr ica  per  gl i  immobil i  ad  uso  sanitar io  del l¿Azienda
Ospedale  Università  Padova  -  Approvazione  proroga  del
termine  contrattuale,  ai  sensi  del l¿art.  120,  comma  11,
d.lgs.  36/2023. CIG: 9803527E65

NOTE TRASPARENZA:  Con il presente provvedimento si approva, ai sensi dell¿art.
120, comma 11, d.lgs. 36/2023, la proroga del termine contrattuale dell¿appalto per il
multiservizio tecnologico integrato con fornitura di energia elettrica per gli immobili ad
uso sanitario dell¿Azienda Ospedale Università Padova, nelle more dell¿aggiudicazione
ed attivazione della gara regionale indetta da Azienda Zero

Il Direttore del la UOC Servizi Tecnici  e Patrimoniali  r i fer isce:

i l  serviz io  in  oggetto  r ientra tra le  categorie  merceologiche  per  le  quali 
gl i  enti  del  Serviz io  Sanitar io  Nazionale  hanno  l ’obbligo  di 
approvvigionamento  avvalendosi,  in  via  esclusiva,  del le  Central i  di 
Committenza regionali  e, in subordine, a Consip S.p.a.
In  particolare,  i l  quadro  normativo  di  r i fer imento,  dal  quale  è 
r iscontrabi le  tale obbligo, è i l  seguente:
-  i l  comma  449  del la  legge  di  bi lancio  2007  (legge  296/2006)  secondo 
cui  “gl i  Enti  del  SSN  sono  in  ogni  caso  tenuti  ad  approvvigionars i 
uti l izzando  le  convenzioni  st ipulate  dal le  central i  regionali  di 
r i fer imento  ovvero,  qualora  non  siano  operative  convenzioni  regionali, 
le convenzioni-  quadro stipulate da Consip Spa”;
- l ’art.  15, comma 13, lett.  d) del d.l.  95/2012 ha previsto che “gl i  Enti 
del  SSN (…)  uti l izzano  per  l ’acquisto  di  beni  e  serviz i  di  importo  pari  o 
superiore  a  euro  1.000  relativi  al le  categorie  merceologiche  presenti 
nel la  piattaforma  Consip,  gl i  strumenti  di  acquisto  e  negoziazione 
telematici  messi  a  disposiz ione  dal la  stessa  Consip,  ovvero,  se 
disponibi l i ,  dal le  central i  di  committenza  regionali  di  r i fer imento 
costituite  ai sensi  del l ’art.  1, comma 455, legge 296/2006”;
-  i  commi  548  e  549  del la  legge  di  bi lancio  2016  (legge  208/2015)  i 
quali  prevedono  “gl i  Enti  del  SSN  sono  tenuti  ad  approvvigionarsi , 
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relativamente  al le  categorie  merceologiche  del  settore  sanitar io,  (…) 
avvalendosi,  in  via  esclusiva,  del le  central i  regionali  di  committenza  di 
r i fer imento,  ovvero  del la  Consip  Spa”  e  ancora  “La  violazione  degli 
adempimenti  previsti  dal  presente  comma  costituisce  i l lecito 
discipl inare ed è causa di responsabil i tà per danno erariale”;
-  la  Circolare  prot.  20518/2016,  con  l ’ intenzione  di  interpretare  i l 
combinato disposto dai predetti  artt.  548 e 549, ha disposto che “ l ’Ente 
del SSN verif ica la presenza di  iniz iative  attive  al le  quali  aderire presso 
i l  soggetto  aggregatore  di  r i fer imento  o  presso  Consip.  In  assenza  di 
iniz iative  attive,  se  i l  soggetto  aggregatore  di  r i fer imento  ha  in 
programma un’ iniz iativa  che è  in fase di  avvio,  e comunque non ancora 
perfezionata,  è  possibi le  r icorrere  al le  seguenti  fatt ispecie:  -  Stipula  di 
un  “contratto  ponte”  ai  sensi  del l ’art.  57,  comma  2,  lett.  c),  d. lgs 
50/2016  (…)  per  lo  ‘stretto  tempo  necessario’  al l ’avvenuta  attivazione 
del  contratto  da  parte  del  soggetto  aggregatore  di  r i fer imento  o 
Consip,  eventualmente inserendo clausola di  autotutela  che consenta di 
r isolvere i l  contratto antic ipatamente; (..)”;

Considerate,  inoltre, la L.R. n. 19/2016, nonché la DGRV n.  733/2017 e 
la  DGRV  n.  1940/2017  che  discipl inano  le  procedure  di  gara  assegnate 
ad  Azienda  Zero  per  gl i  acquist i  central izzati  di  beni  e  serviz i  per  i l 
s istema e per gl i  enti del  serviz io sanitar io regionale;

r icordato che:
-  Azienda  Zero  con  Deliberazione  del  Direttore  Generale  n.  282  del 
12/06/2019  ha  indetto  la  procedura  aperta  telematica,  f inal izzata  al la 
stipula  di  una  Convenzione  quadro,  per  l ’aff idamento  del  serviz io  di 
Gestione  Energetica  e  Tecnologica  Integrata  degli  Impianti  del le 
Aziende  Sanitar ie  del la  Regione  del  Veneto  (GETIS),  per  la  durata  di 
quattro  anni,  suddivisa  in  5  lott i ,  di  cui  i l  lotto  3  r iguardava  l ’Azienda 
Ospedaliera  di  Padova,  oltre  che  l ’Azienda  ULSS  6  Euganea  e  l ’ Ist ituto 
Oncologico del Veneto ed Azienda Zero;
-  avverso  le  aggiudicazioni  dei  c inque  lott i ,  disposte  con  Deliberazione 
del  Direttore  Generale  di  Azienda  Zero  n.  240  del  06/04/2022,  sono 
stati  proposti  diversi  r icorsi  amministrativi;
-  i l  Consigl io  di  Stato,  in  r iforma  delle  sentenze  di  pr imo  grado  che 
avevano acclarato la  legitt imità  del la  procedura di  Azienda Zero, con le 
decisioni  nn.  2795  e  2799/2023,  ha  annullato  la  procedura  regionale 
relativamente  ai  lott i  n.  4  e  5;  e,  successivamente,  con  decisione  n. 
4831/2023  ha  r iconosciuto  eff icacia  erga  omnes  al l ’annullamento 
disposto  dal le  predette  decisioni,  quindi  anche  con  r iguardo  al  lotto 
terr itor iale  3,  comportando  la  caducazione  del l ’aggiudicazione  per 
i l legitt imità derivata;
-  a  seguito  del le  decisioni  del  Consigl io  di  Stato  è  discesa 
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l ’ impossibi l i tà  per  l ’Azienda  Ospedale-Università  Padova  di  uti l izzare  la 
gara regionale;
-  A  causa  di  tale  caducazione  i l  Comitato  dei  Direttor i  General i,  nel la 
seduta  del  31/05/2023,  conferiva  un  nuovo  mandato  ad  Azienda  Zero 
per procedere quanto prima con l ’avvio di  una nuova procedura di  gara, 
r ibadendo la competenza regionale in materia.

-  con  Deliberazione  del  Direttore  Generale  di  Azienda  Zero  n.  730  del 
28/11/2023  veniva  nuovamente  indetta  la  procedura  aperta  telematica 
per  l 'aff idamento  del la  Gestione  dei  Vettor i  Energetic i  del le  Aziende 
Sanitar ie del la Regione del Veneto (G.V.E.).

Rammentato  altresì  che  prima  del la  pubbl icazione  del la  decisione  del 
Consigl io  di  Stato  che  ha  caducato  la  gara  regionale  con  eff icacia  erga 
omnes,  con  del ibera  n.  966  del  22/05/2023,  che  qui  si  r ichiama  per 
relationem,  i l  Direttore  Generale  del l ’Azienda  Ospedale-Università 
Padova,  giunto  a  scadenza  i l  contratto  in  essere,  aggiudicava  i l 
multiserviz io tecnologico integrato con fornitura di  energia elettr ica per 
gl i  immobil i  ad  uso  sanitar io  del l ’Azienda,  al l ’ impresa  ENGIE  SERVIZI 
SPA  di  Roma,  ai  sensi  del l ’art.  63,  comma  2,  lett.  b)  e  c),  d.  lgs. 
50/2016,  per  l ’ importo  complessivo,  per  12  mesi,  di  euro  21.684.000 
oltre oneri ed IVA, di  cui:

-  euro  11.129.954,83  per  i l  serviz io  di  energia  degli  impiant i  di 
c l imatizzazione invernale,

-  euro  8.012.172,85  per  i  serviz i  di  manutenzione  ordinaria  impianti 
e macchinari ,

-  euro  2.541.872,32  per  la  fornitura  di  energia  elettr ica  mediante 
cogenerazione.

I l  contratto  veniva  sottoscr itto  dal le  parti  in  data  05/07/2023,  con 
decorrenza  dal  12/05/2023,  come  attestato  nel  relativo  Verbale  di 
avvio, agl i  att i  del l ’UOC proponente.

Valutat i  i  tempi  necessari  per  l ’effettuazione  di  una  procedura  di  gara 
volta  al l ’aff idamento  del  multiserviz io  in  argomento,  considerate  sia  la 
complessità  tecnica  del  medesimo sia  gl i  importi  st imati ,  con nota  prot 
aziendale  65119  del  11/10/2023  si  trasmetteva  al la  Commissione 
Regionale  per  l ’ Investimento  in  Tecnologia  ed  Edil iz ia  (CRITE)  del la 
Regione  Veneto,  la  documentazione  uti le  al l ’ottenimento 
del l ’autorizzazione  al l ’espletamento  di  una  procedura  di  gara 
negoziata,  senza  pubblicazione  di  un  bando,  ex  art.  76,  comma  2,  lett 
c),  d.lgs.  36/2023,  da  aggiudicarsi  con  i l  cr iter io  del l ’offerta 
economicamente più vantaggiosa.
Conseguentemente  In  data  23/10/2023  questa  Azienda  procedeva, 
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inoltre,  a  pubbl icare  apposito  avviso  f inal izzato  a  raccogliere  le 
manifestazioni  di  interesse  a  partecipare  al la  procedura  negoziata 
sopra indicata già autorizzata con del ibera n. 1831 del 13/10/2023.

Con nota acquisita  a prot.  aziendale  74916 del 24/11/2023 la  Direzione 
Programmazione  e  Control lo  SSR  della  Regione  Veneto  comunicava  i l 
parere  espresso  dal la  CRITE  nel la  seduta  del  08/11/2023  “(…),  tenuto 
conto  che  nel la  seduta  stessa  la  Commissione  ha  espresso  parere 
posit ivo  al la  gara  regionale  Gestione  dei  Vettor i  Energetic i  del le 
Aziende  Sanitar ie  del la  Regione  del  Veneto  (già  GETIS),  prescr ive:  a) 
di  aderire  al la  gara  regionale,  dato  anche  l ’obbligo  di  r icorso  ad  un 
soggetto  aggregatore  per  le  categorie  di  cui  al  DPCM  11/7/2018  e 
s.m.i. ,  e  b)  di  sospendere  qualsiasi  altra  azione  che  possa  interfer ire 
con  i l  corretto  iter  del la  gara  regionale.”,  così  r ivendicando 
nuovamente a sè la competenza in materia.

Pertanto,  con  Delibera  2169  del  12/12/2023  i l  Direttore  Generale 
del l ’Azienda  Ospedale-Università  Padova,  preso  atto  del  parere  CRITE 
sopra  r iportato  ed  appurato  l ’avvio  del la  procedura  di  gara  aperta 
indetta  da  Azienda  Zero  con  la  summenzionata  del ibera  n.  730  del 
28/11/2023 per l ’aff idamento del la  Gestione dei Vettor i  Energetic i  del le 
Aziende  Sanitar ie  del la  Regione  Veneto  (G.V.E.),  disponeva  la 
sospensione del la  procedura  negoziata  senza bando,  ex art.  76,  comma 
2,  lett  c),  d.lgs.  36/2023,  indetta  da  questa  Amministrazione  con  la 
citata del iberazione n. 1831/2023.

Il Relatore prosegue r iferendo che:

Il  bando  e  documenti  di  gara  relativi  al la  procedura  indetta  da  Azienda 
Zero  venivano  pubbl icat i  in  GUEE  in  data  4  dicembre  2023  con 
scadenza di  presentazione del le  offerte al  30/01/2024.

In  data  30/01/2024  Azienda  Zero  pubbl icava  un  avviso  nel la 
piattaforma telematica  Sintel,  per  rendere  noto  i l  postic ipo  del  termine 
di  scadenza  per  la  presentazione  del le  offerte  a  data  da  comunicarsi 
mediante apposito provvedimento.
Con  del ibera  n.  104  del  01/03/2024  i l  Direttore  Generale  di  Azienda 
Zero approvava le modif iche/integrazioni agl i  att i  di  gara e disponeva i l 
dif fer imento  del  termine  di  presentazione  del le  offerte  al  trentesimo 
giorno successivo al la pubblicazione del provvedimento in esame.
Con successivo avviso,  pubblicato  in Sintel  i l  20/03/2024, Azienda Zero 
comunicava  i l  nuovo  termine  di  scadenza  per  la  presentazione  del le 
offerte al  19/04/2024.
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Considerato  che  i  tempi  per  l ’aggiudicazione  del la  procedura  di  gara 
indetta  da  Azienda  Zero  non  consentono  di  garantire  la  continuità  del 
serviz io  in  argomento  e  r itenuto,  altresì,  sussistente  i l  r ischio  di  grave 
danno  al l ’ interesse  pubbl ico  con  r iguardo  al l ’erogazione  di  un  serviz io 
essenziale  qualora  non  venisse  assicurata  la  continuità  del  serviz io  di 
cui  trattasi ,  s i  r it iene  necessario  prorogare  i l  contratto  in  essere  con 
l ’ impresa  ENGIE  SERVIZI  SPA  di  Roma,  per  un  periodo  di  mesi  12, 
mantenendo gl i  stessi  patti  e condiz ioni.

Richiamato  l ’art.  120,  comma 11,  d.lgs.  36/2023 i l  quale  stabi l isce  che 
“In  casi  eccezionali  nei  quali  r isult ino  oggettivi  e  insuperabil i  r itardi 
nel la  conclusione  del la  procedura  di  aff idamento  del  contratto,  è 
consentito,  per  i l  tempo  strettamente  necessario  al la  conclusione  del la 
procedura,  prorogare  i l  contratto  con  l ’appaltatore  uscente  qualora 
l ’ interruzione  del le  prestazioni  possa  determinare  situazioni  di  pericolo 
per  persone,  animal i,  cose,  oppure  per  l ’ igiene  pubblica,  oppure  nei 
casi  in  cui  l ’ interruzione  del la  prestazione  dedotta  nel la  gara 
determinerebbe un grave danno al l ' interesse pubblico  che è destinata  a 
soddisfare.  In  tale  ipotesi  i l  contraente  or iginario  è  tenuto 
al l ’esecuzione del le  prestazioni  contrattual i  ai  prezzi,  patt i  e  condiz ioni 
previsti  nel contratto”.

Considerato,  inoltre,  che  per  ragioni  tecniche  i  serviz i  in  oggetto  non 
consentono  l ’avvicendamento  di  gestioni  se  non  al  termine  del la 
stagionali tà  termica  estiva  o  invernale,  come  meglio  precisato  nel 
prosieguo.

Con  comunicazione  a  prot.  aziendale  n.  24919  del  05/04/2024  si  è 
proceduto,  pertanto,  a  r ichiedere  al l ’attuale  fornitore,  ENGIE  SERVIZI 
SPA  di  Roma,  la  disponibi l i tà  a  proseguire  i l  serviz io  aff idato  nel le 
more del l ’aggiudicazione del la gara regionale  indetta  da Azienda Zero e 
comunque  per  un  periodo  massimo  di  12  mesi,  salva  apposita  clausola 
r isolutiva.

Con  nota  acquisita  agl i  att i  con  prot.  n.  27229  del  16/04/2024 
l ’ impresa  ENGIE  SERVIZI  SPA  ha  trasmesso  la  proposta  economica  per 
la  proroga  del  contratto  in  essere,  ex  art.  120,  comma  11,  d.lgs. 
36/2023,  con  una  migl ior ia  r ispetto  al  periodo  contrattuale  in  essere. 
Nel  documento  l ’ impresa  ha  fatto  presente  che,  stimato  i l  quantitativo 
medio  annuo  di  energia  prodotta  pari  a  16.000.000  kWh,  intende 
fornire,  senza  oneri  per  l ’Azienda,  la  quota  di  energia  cogenerativa 
(pari  a  8.500.000  kWh/anno),  mentre  dovrà  essere  remunerata  al 
fornitore  la  quota  di  energia  elettr ica  dissipativa  (pari  a  7.500.000 

 deliberazione n.  793 del 26/4/2024 pagina 5 di 10



kWh/anno).
L’ importo  complessivo  offerto,  per  i l  periodo  di  12  mesi,  è  pertanto  di 
euro 18.912.142,83 così  suddiviso: 

-  euro 8.076.411,41 oltre  IVA per i  serviz i  di  manutenzione ordinaria 
impianti  e macchinari,

- euro 8.126.905,02 oltre IVA per i l  serviz io di r iscaldamento,
- euro 2.708.826,41 oltre IVA per la fornitura di  energia elettr ica.

I l  prezzo per  la  remunerazione del la  componente energia r isulta  r idotto 
del  10%  rispetto  al  prezzo  attualmente  pagato,  in  ragione  del la 
sottrazione  dal  totale  del la  componente  energia  degli  impianti  di 
c l imatizzazione  invernale  e  degli  impianti  termici  al la  stessa  integrati. 
integrati.  Sono  invece  posti  a  carico  del l ’Azienda,  gl i  oneri  del la 
manutenzione  ordinaria  e  straordinaria  al le  macchine  cogenerative,  ai 
quali  è  però applicato  un r ibasso  del  2% rispetto  al  prezzo attualmente 
pagato.

Si  fa  presente  che  i l  tempo  di  12  mesi  è  necessario  per  garantire 
continuità  nel  serviz io  di  gestione  degli  impianti  di  r iscaldamento  e 
cl imatizzazione  per  un’ intera  stagione  termica.  La  suddivisione  del 
contratto  in  tempi  infer ior i  non  consentirebbe  infatt i  di  al locare 
correttamente  le  responsabil ità  sul la  gestione  degli  impianti  termici  - 
soprattutto  dei  cogeneratori  che  producono  parte  del  fabbisogno  di 
acqua  da  r iscaldamento  e  sanitar ia.  Inoltre,  l ’ interruzione  del  serviz io 
durante  la  stagione  termica  invernale  renderebbe  impossibi le 
conteggiare  correttamente  i l  canone  dei  serviz i  di  r iscaldamento  e 
cl imatizzazione  invernale,  che  si  basa  su  dati  non  prevedibi l i  e 
disponibi l i  solo al  termine del la stagione.

Nei  documenti  contrattual i  sarà,  comunque,  inserita  apposita  clausola 
facolt izzante  i l  dir itto  di  recesso  antic ipato  da  parte  del l ’Azienda 
Ospedale-Università  Padova  al  verif icarsi  di  una  del le  seguenti  ipotesi: 
avvio del la  Convenzione Consip per i l  serviz io MIES, ovvero conclusione 
ed aff idamento del la procedura di  gara aperta indetta da Azienda Zero.

Con  nota  agl i  att i  prot.  n.  27848  del  17/04/2024,  è  stato  comunicato 
al la  Direzione  Programmazione  e  Control lo  SSR  della  Regione  Veneto  e 
ad  Azienda  Zero  l ’ intenzione  di  procedere  al la  proroga  tecnica  del 
contratto  per  l ’appalto  del  multiserviz io  tecnologico  integrato  con 
fornitura  di  energia  elettr ica  per  gl i  immobi l i  ad  uso  sanitar io 
del l ’Azienda  medesima,  stipulato  con  ENGIE  SERVIZI  SPA  di  Roma, 
nel le  more del l ’aff idamento  del la  procedura di  gara regionale  o di  avvio 
del la Convenzione Consip.
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Tutto ciò premesso,

IL DIRETTORE GENERALE

PRESO ATTO  del la  suestesa  proposta  e  accertato  che  i l  Direttore  del la 
UOC  Servizi  Tecnici  e  Patrimoniali  ha  attestato  l ’avvenuta  regolare 
istruttor ia  del la  pratica,  anche  in  ordine  al la  conformità  con  la  vigente 
legislazione  statale  e  regionale,  nonché  la  copertura  del la  spesa 
prevista nel budget assegnato per l ’anno in corso;
RITENUTO  di  dover adottare in merito i  provvedimenti  necessari;
VISTO  i l  Decreto  Legislat ivo  n.  502/92  e  successive  modif iche  ed 
integrazioni  e  le  leggi  regionali  n.  55  e  n.  56  del  1994  e  successive 
modif iche ed integrazioni;
ACQUISITO  i l  parere  favorevole  del  Direttore  Amministrat ivo  e  del 
Direttore Sanitar io per quanto di  r ispettiva competenza;
IN BASE  ai poteri confer it igl i  dal  D.P.G.R. n. 16 del 26.02.2024.

DELIBERA

1.  di  approvare,  per  tutte  le  ragioni  espresse  nel la  parte  motiva,  la 
proroga  tecnica  per  12  mesi,  ai  sensi  del l ’art.  120,  comma  11, 
d.lgs.  36/2023,  del  contratto  per  l ’appalto  del  mult iserviz io 
tecnologico  integrato  con  fornitura  di  energia  elettr ica  per  gl i 
immobil i  ad  uso  sanitar io  del l ’Azienda  Ospedale-Università  Padova 
aff idato  al l ’ impresa  ENGIE  SERVIZI  SPA  di  Roma  con  del iberazione 
n. 966 del 22/05/2023;

2.  di  prendere  atto  che,  per  effetto  del la  proroga  di  cui  al  punto  1,  la 
scadenza  del  contratto  è  postic ipata  al  11/05/2025  mantenendo  gl i 
stessi  patti  e  condiz ioni  stabi l it i  nei  documenti  contrattual i,  salva la 
migl ior ia economica sopra descritta; 
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3.  di  dare  atto  che,  accertato  i l  possesso  dei  requisit i  di  ordine 
generale  e  speciale,  i l  presente  aff idamento  è  immediatamente 
eff icace ai  sensi  del l ’art.  17, comma 5, d.lgs. 36/2023;

4.  di  prendere  atto  del l ’ inserimento  nel  contratto  con  ENGIE  SERVIZI 
SPA  di  Roma,  del la  clausola  di  recesso  antic ipato  da  parte 
del l ’Azienda  Ospedale-Università  Padova  al  verif icarsi  del l ’avvio 
del la  Convenzione  Consip  per  i l  serviz io  MIES  ovvero  del la 
conclusione  ed  aff idamento  del la  procedura  di  gara  aperta  di 
Azienda Zero;

5.  di  attestare  la  necessaria  copertura  del l ’onere  derivante  dal 
presente  provvedimento,  pari  a  euro 23.072.814,26  (comprensivi  di 
IVA  al  22%)  al l ’ interno  del le  relative  voci  di  costo  del  Bi lancio 
ordinario  del l ’Azienda  Ospedale-Università  Padova  per  l ’eserciz io 
2024:

-  euro  9.853.221,92  IVA  inclusa,  al la  voce  40030103 
“Manutenzione ordinaria impiant i  e macchinari” ,

-  euro  9.914.824,12  IVA  inclusa,  al la  voce  4002020104 
“Riscaldamento”,

- euro 3.304.768,22 IVA inclusa,  al la voce 4002020109 “Fornitura 
energia elettr ica”;

6.  di  delegare  i l  Direttore  del la  UOC Serviz i  Tecnici  e  Patr imonial i,  ing. 
Giovanni  Spina,  al la  f irma  di  tutt i  gl i  att i  inerenti  e  conseguenti 
al l ’esecuzione del la presente del iberazione;

7.  di  prendere  atto  che,  con  la  sottoscr iz ione  del  presente  atto,  l ’ ing. 
Giovanni  Spina  dichiara,  sotto  la  propria  responsabil i tà  ed  ai  sensi 
e  agl i  effett i  degli  artt.  47  e  76  del  DPR  28/12/2000 n.  445,  che  in 
relazione  al la  procedura  in  oggetto  non  si  trova  in  condiz ioni  di 
incompatibi l i tà  di  cui  al l ’art.  35-bis  del  d.lgs.  165/2001,  né 
sussistono confl it t i  di  interesse ex art.  42 del d.lgs  50/2016, art.  6-
bis del la Legge 241/90 ed artt.  6, 7 e 14 del DPR 62/2013;

8.  di  prendere  atto  che,  in  base  a  quanto  stabi l ito  dal l ’ANAC  con 
del ibere  264/2023  e  582/2023,  si  procederà  al l ’assolvimento  degli 
obblighi  di  trasparenza  relativamente  al la  fase  di  esecuzione  del 
contratto,  mediante  trasmissione  dei  dati  necessari  attraverso  i l 
s istema Simog;

9. di  dichiarare i l  presente provvedimento immediatamente esecutivo;
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10.  di  dare  atto  che  i  dati  essenzial i  r ichiesti  dal  d.lgs.  33/2013,  come 
modif icato  dal  d.lgs.  97/2016  pubblicati  sul  s ito  ist ituzionale 
del l ’Azienda.

 

I l  Direttore Generale
 F.to Dr. Giuseppe Dal Ben 

 deliberazione n.  793 del 26/4/2024 pagina 9 di 10



ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione e' stata pubblicata in copia all’Albo di questa Azienda

Ospedaliera di Padova per 15 giorni consecutivi dal 

Il Direttore

UOC AFFARI GENERALI

(Avv.Maria Grazia Cali)

___________________________________________________________________________

CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione e' divenuta esecutiva il 26/4/2024

Il Direttore

UOC AFFARI GENERALI

(Avv.Maria Grazia Cali)

___________________________________________________________________________

Copia composta di n°10 fogli  ( incluso il presente ) della delibera n. 793 del 26/4/2024 

firmata digitalmente dal Direttore Generale e conservata secondo la normativa vigente presso

Infocert S.p.a.

Padova, li

Il Direttore

UOC AFFARI GENERALI

(Avv.Maria Grazia Cali)

___________________________________________________________________________
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